

ПРИКАЗ

09.01.2023

№62

О разработке ООП ДО МБДОУ №12 в соответствии с ФГОС и ФОП ДО и о мероприятиях, связанных с подготовкой к ее реализации

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 12 (далее – ООП ДО МБДОУ №12) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования и федеральной программы дошкольного образования (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы

Старший воспитатель Аргучинская А.В.

Члены рабочей группы

Воспитатель Южакова Е.А.
Воспитатель Тупович И.В.
Воспитатель Шнырева С.И.

Воспитатель Левчук С.А.
Педагог-психолог Подкорытова М.С.
Учитель-логопед Алексенцева Ю.В.

Инструктор по физич. культуре Хмельницкая Н.Г.

Муз. руководитель Белобородова Л.Г.

2. Утвердить план-график разработки ООП ДО детского сада в соответствии с в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной программы дошкольного образования организации мероприятий, связанных с ее реализацией (приложение).

3. Рабочей группе при разработке ООП ДО детского сада:

- руководствоваться федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной программы дошкольного образования, действующими нормативно-правовыми актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Делопроизводителю в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

Заведующий



О.К.Строжкова

ПЛАН-ГРАФИК
ООП ДО МБДОУ №12 в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования
и федеральной программой дошкольного образования и организации
мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Рабочая группа, заведующий	Справки, описи, заявки и т.п.
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Рабочая группа, заведующий	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы

Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль	Рабочая группа, заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП ДО МБДОУ №12	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО МБДОУ №12 на предмет соответствия ФООП	Январь – февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП ДО МБДОУ №12 применения федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Рабочая группа, педагогические работники	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО МБДОУ №12 в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март–май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Опросные листы, аналитическая справка

Подготовка проекта ООП ДО МБДОУ №12 в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО МБДОУ №12 содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март–июль	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО МБДОУ №12
Рассмотрение проекта ООП ДО МБДОУ №12 на заседании методического совета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО МБДОУ №12 с учетом предложений и замечаний методического совета	Август	Члены рабочей группы и воспитатели (в рамках своей компетенции)	Актуализированная редакция ООП ДО МБДОУ №12
Рассмотрение проекта ООП ДО МБДОУ №12 на педагогическом совете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ООП ДО МБДОУ №12	Август	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для	Февраль–	Рабочая группа	Рекомендации,

педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	август		методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Родительские собрания, посвященные ООП ДО МБДОУ №12 подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы
Разместить ООП ДО на сайте детского сада	Не позднее 31 августа 2023	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте